

## 地域型JPドメイン名再構築検討部会 チャーター

## 1. 目的

地域型JPドメイン名再構築検討部会（以下「本検討部会」）は、地域型JPドメイン名の再構築を行うための、基本方針、実現方針を検討することを目的とする。

## 2. 活動方針

本検討部会は、以下の事項を検討し、結果を株式会社日本レジストリサービス（以下「JPRS」）へ報告する。

- (1) 地域型JPドメイン名再構築の是非
- (2) 地域型JPドメイン名再構築の再構築方針

JPRSは、(1)(2)を踏まえJPドメイン名諮問委員会（以下「諮問委員会」）へ諮問し、答申を受ける。再度、本検討部会は、以下の事項を検討し、結果をJPRSへ報告する。

- (3) 諮問委員会の答申を踏まえたサービスの実現方針

## 3. 構成

本検討部会の構成メンバーを以下に記す。（五十音順、敬称略）

チェア

中山 雅哉 （なかやま まさや） 東京大学

委員

奥山 徹 （おくやま とおる） 朝日大学  
河北 隆生 （かわきた たかお） 熊本県産業技術センター  
小林 和真 （こばやし かずまさ） 倉敷芸術科学大学

佐野 晋 （さの すすむ） 株式会社日本レジストリサービス

芝 勝徳 （しば まさのり） 神戸市外国語大学

曾根 秀昭 （そね ひであき） 東北大学

平出水 充伸 （ひらいずみ みつのぶ） NTTコミュニケーションズ株式会社

本間 誠治 （ほんま せいじ） 株式会社新潟通信サービス

三膳 孝通 （みよし たかみち） 株式会社インターネットイニシアティブ

山口 健太郎 （やまぐち けんたろう） 横浜市総務局

山本 芳人 （やまもと よしと） 東京理科大学

事務局

深野 哲洋 （ふかの あきひろ） 株式会社日本レジストリサービス

藤井 清吾 （ふじい せいご） 株式会社日本レジストリサービス

構成メンバーは必要に応じて変更する事がある。

## 4. 設置期間

2010年5月10日～2011年4月30日

## 5. マイルストーン

2010年

5月10日 準備会：チャーター案、スケジュール案共有、意見交換

5月下旬 第1回検討部会：検討課題の確認

6月中旬 第2回検討部会：課題に対する基本方針レベルの対応案の検討

7月上旬 第3回検討部会：基本方針の確認

8月下旬 第33回JPドメイン名諮問委員会：諮問

：（諮問委員会にて検討）

11月下旬 第34回JPドメイン名諮問委員会：答申

2011年

1月中旬 第4回検討部会：答申の確認、実現方針の検討

2月上旬 第5回検討部会：実現方針の確認

## 6. 会議の公開

会議は非公開とする。検討資料と議事録は原則公開する。ただし、チェアが必要と認めた場合は非公開とする。

以上